

Отдел образования
администрации Красногвардейского муниципального округа
Ставропольского края

ПРИКАЗ

02 мая 2023 года

№ 297

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3 им. В.Н.Дроздова» пос. Коммунар, муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» с. Красногвардейского

В соответствии с письмом министерства образования Ставропольского края от 24.12.2022 года 01-22/20121 «О подготовке помещений Центров в 2023 году, в целях создания на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 им. В.Н.Дроздова» пос. Коммунар, муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» с. Красногвардейского (далее - МКОУ СОШ №3 им. В.Н.Дроздова, МКОУ «Гимназия №1») Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр) в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3 им. В.Н.Дроздова» пос. Коммунар, муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» с. Красногвардейского согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу образования администрации Красногвардейского муниципального округа (Горайновой В.Г.):

2.1. Довести до сведения руководителей МКОУ СОШ №3 им. В.Н.Дроздова, МКОУ «Гимназия №1» настоящий приказ отдела образования администрации Красногвардейского муниципального округа.

2.2. Разместить Дорожную карту на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отдела образования.

3. Руководителям МКОУ СОШ №3 им. В.Н.Дроздова (Хлынину Е.В.), МКОУ «Гимназия №1» (Акуловой О.В.):

3.1. Разработать план мероприятий по созданию и функционированию Центра в образовательной организации;

3.2. Разработать нормативные правовые акты, регламентирующие работу Центра, в срок до 05 мая 2023 года;

3.3. Обеспечить проведение соответствующих работ, подготовку всех учебных кабинетов Центра с учетом состояния помещений, вестибюля, рекреаций, прилегающих к Центру в соответствии с действующими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций, иными нормативными правовыми актами, определяющими требования к организации общего и дополнительного образования детей;

3.3. Обеспечить подготовку учебных помещений в полном соответствии с утвержденным дизайн-проектом с учетом мебельных решений, актуальных для современного образовательного пространства.

3.4. Обеспечить выполнение Дорожной карты в установленные сроки.

4. Приказ отдела образования администрации Красногвардейского муниципального округа от 27 декабря 2022 года №676 считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания

Руководитель отдела образования
администрации Красногвардейского
муниципального округа



И.Г.Бледных

Приложение
к приказу отдела образования
администрации Красногвардейского
муниципального округа
Ставропольского края
02 мая 2023 г. № 297

План мероприятий (Дорожная карта)

по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3 им. В.Н.Дроздова» пос. Коммунар, муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» с. Красногвардейского

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Согласование и утверждение помещений для кабинетов Центра	январь 2023 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций
2	Составление проектно-сметной документации на проведение ремонта в соответствии с дизайн - проектом	январь 2023 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
3	Согласование и утверждение проектно-сметной документации	февраль 2023 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
4	Информация о начале реализации проекта в СМИ, социальных сетях	апрель 2023 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций
5	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	май 2023 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций
6	Изменение плана-графика закупок, подготовка документов аукциона ЕИС в сфере закупок	март – апрель 2023 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители

			образовательных организаций
7	Размещение документов в ЕИС в сфере закупок	апрель 2023 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
8	Проведение ремонтных работ согласно проектно-сметной документации: проведение косметического ремонта стен, пола, потолка, наладка электроосвещения, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с утвержденным дизайн-проектом «Точка роста»»	01.06.2023 – 01.08.2023 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
9	Закупка, доставка, установка мебели	01.07.2023-31.07.2023 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
10	Изготовление вывесок, элементов декора	01.06.2023-31.06.2023 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
11	Согласование и утверждение штатного расписания Центров	до 01 мая 2023 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
12	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих работу Центров	до 05 мая 2023 года	Руководители образовательных организаций
13	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров	По графику курсов	Отдел образования, руководители образовательных организаций
14	Организация набора детей, размещение объявления о наборе обучающихся в Центры	Август, сентябрь 2023 года	Руководители образовательных организаций
15	Торжественное открытие Центров	сентябрь 2023	Отдел образования,

	в образовательных организациях	года	руководители образовательных организаций
16	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Ноябрь, декабрь 2023 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций